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Inledning

Bakgrund

Rektorsbeslut fran december 2022 (STYR 2022/2785) innebér fortsatt
utredning och konkretisering av arbetet med att etablera Lunds universitet i
Science Village. Omfattningen av etableringen utreds utifran scenario 5, en
omfattande flytt av verksamheter inom Fysik, Kemi och EIT.

Scenario 5 syftar till att halla ihop forskning och grundutbildning i berérda
verksamheter och dstadkomma en sammanflatning av kunskapsomradet kemi
och fysik for att skapa férnyelse och utveckling. Effektmal och omfattning &r
definierade i lokalprogrammet som levererades i december 2023 och avser
etapp 2 i etableringen i Science Village. Under varen 2024 levererades en
hyresindikation. Etapp 1, etableringen av Nanolab i Science Village, &r en
forutsattning for etapp 2.

UPPDRAGET

LU Byggnad har fatt i uppdrag att genomfora en utvérdering av
lokalprogrammet och har handlat upp White arkitekter for fortsatt arbete.
Utvérderingen bygger pa en jamférelse av maluppfyllelse och hyresniva for

huvudalternativet (alternativ 1) samt tva referensalternativ (utredningsalternativ

0 och 2).

Utvérderingsrapporten skickas ut till verksamheten for att kommenteras.
Syftet &r att tydliggora verksamhetens resonemang kring de olika alternativen
da LTH och Naturvetenskapliga fakulteten &nnu inte tagit beslut om att
godkanna lokalprogrammet. Lokalbehovet for referensalternativen utgar fran
samma maélsattning som for alternativ 1 (huvudalternativet) och ar antaganden
framtagna av projektgruppen.

Whites uppdrag omfattar processledning, framtagande av underlag,
analys av de tva tillkommande alternativen samt sammanstaliningen av
utvarderingsrapporten.
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SYFTE MED UTVARDERINGSRAPPORTEN

Rapporten ska underlatta vagval och utgora grund for beslut om forstudie.

Rapportens syfte ar att ge:

= strategisk 6verblick infér vagval om etablering

= kostnadsinsikt

= belysa drivkrafterna och konkretisera en verksamhetsutveckling
= god kommunikation med verksamhet och ledningar.

N
VERKSAMHET | D
LOKALER | {> | N
EKONOMI 2 v
HALLBARHET | | N I
| 4
Val underbyggt
vagval
Analys och _Styrande Sammanfatta
drivkrafter utgangspunkter : och presentera
Vision och mal Alternativ och
utvardering

lllustration: White arkitekters processmodell for strategisk lokalplanering ligger till grund for arbetet.
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Inledning

Organisation

Organisationsschemat beskriver ansvar och beslutsvagar i projektet Etapp

2 SV. Projektet drivs av projektgruppen som bereder underlag for beslut i
verksamhetsstyrgruppen. Rektor fattar beslut om framdrift i byggprojektets
olika faser da tva fakulteter &r involverade. Fakultetsstyrelserna hélls
informerade under projektets gang och fattar beslut om fortsatt framdrift for
respektive fakultet. Styrgruppen ansvarar fér samordningen av framdriften sa
att rektor kan ta beslut om nésta steg i byggprocessen. Fastighetsgruppen
(blatt) i den redovisade organisationen géller endast utvirderingsuppdraget.

Utvarderingsuppdraget innehaller tva delar som hélls samman av LU
Byggnads projektledare och White arkitekter; byggprojektet och verksamhets-
utvecklingsprojektet. Fér framtagandet av hyresindikation och referens-
alternativ har Akademiska hus kopplats in och i sin tur handlat upp White
arkitekter for basta mojliga samordning. Akademiska hus ar endast inkopplade
som stdd i delar av rapporten och endast i fragor som rér byggprojektet.

Rapporten har utarbetats av White arkitekter och projektgruppen i néra
samarbete.
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Inledning

Process

| rektorsbeslutet om fortsatt utredning framgar

att en del av processen med lokalprogrammet

ar att presentera en prioriteringsordning for vilka
verksamheter som kan vara forst ut i en etablering, d
v s alternativa omfattningar i en prioriteringsordning.

Syftet med prioriteringsordningen &r att skapa handlingsberedskap for fortsatt
framdrift av projektet, om Scenario 5 visar sig vara fér kostsamt eller svart

att genomfora. En framdrift av Etapp 2 &r viktig i relation till det pagaende
planarbetet och for utvecklingen av Etapp 1. Detta géller oavsett vilka beslut
som fattas.

ALTERNATIV 1 - HUVUDALTERNATIV
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Samlokalisering av Kemi och Fysik och delar av EIT i Science Village

UNIVERSITET

I maj 2023 presenterades prioriteringsordningen utifran tva alternativ, en
mindre och en mellanstor etablering. Under processens gang har den
mellanstora omfattningen utgatt, framsta orsak ar att den kritiska massan

av studenter blir for liten och verksamheten splittras. | stéllet har ett "noll-
alternativ” tagits fram, d v s att verksamheterna blir kvar i befintlig lokalisering
med minsta mojliga etablering av verksamhet i Science Village, som stod for
Etapp 1.

Utvarderingsrapporten belyser férslagen utifran geografisk placering,
andamalsenlighet och identitet samt hallbarhet och kostnad. For att
kostnadsnivaerna ska ga att jamfora i de olika alternativen omfattar
bedomningen en uppgradering av befintliga lokaler utifran ett tidsperspektiv
pa ca 25 ar.

ALTERNATIV 2 - UTREDNINGSALTERNATIV
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241003

ALTERNATIV O - UTREDNINGSALTERNATIV
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Inledning

Tidplan

Arbetet med utvirderingsrapporten har pagatt under varen 2024 med 2025.

hjalp av representanter fér berérda verksamheter. Efter beslut om vigval av Nar forstudien har landat i ett forslag som till utformning, omfattning och
utredningsalternativ, &r nésta steg att ta fram en férstudie som redovisar hur hyresindikation godkénts av LTH och Naturvetenskapliga fakulteten,
lokalbehovet kan 18sas in i en eller flera byggnader. Férstudien &r ett sitt att kan ett nytt rektorsbeslut fattas. Dérefter kan ett upphandlingsunderlag
bearbeta lokalprogrammet och férdjupa det genom konkreta skissforslag. sammanstéllas och hyresvérd for projektet upphandlas fér vidare projektering

Arbetet kan pabérjas vid arsskiftet 2024/25 och antas paga fram till sommaren ~ @v program- och systemhandling.

Point of no return

| at | a2 a3 | as [ 1 I 1 I 1 I 1 [T I 1 1 1 I 1 1 r
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Beslut om Omfattnings- Beslut om Inriktnings- Genomfbérande-
forstudie beslut upphandling beslut beslut
BESLUT:

Programhandling

Fortsatt utredning & optimering Systemhandling Byggprojektering & byggskede
HANDLINGAR:
Gem. Utvardering JL.J.sterat & Upphandlings- Hyresavtal Bygghandlingar Slutbesiktning
Lokalprogram av Gem. férankrat underlag
Q4 2023 Lokalprogram Lokalprogram Relations-
handlingar
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Forutsattningar

Omfattning

Lokalprogrammet for etapp 2 SV, med verksamhet-
sbeskrivning, lokalforteckning och sambandsschema,
utgor underlag for samtliga alternativ och utvardering.
Programmet beskriver ett antagande om hur
verksamheten skulle kunna arbeta och organisera

sig i framtiden. Effektmalen och dimensionerande
underlag har varit utgangspunkt fér lokalprogrammet.

ALTERNATIV 1 - HUVUDALTERNATIV

| alternativ 1 - Samlokalisering, placeras hela lokalprogrammet fér Scenario
5 i Science Village, vilket innebar en samlokalisering av Fysiska och Kemiska
institutionen med direkt nérhet till etapp 1, Nanolab. | detta alternativ Iamnar
Lunds Universitet lokalerna pa Fysicum, stora delar av Kemicentrum samt
delar av E-huset. Ytbehovet motsvarar ca 39 500 kvm LOA.

Summa NTA/rum| Uppraknat [OA
| (km)|  NTA>LOA per kategori
1 Tokaler
Bibliotek
Café och restaurang
Entré och recepti
Mbtescentrum
Total NTA| 13 3481
2A. Larandemiljder
studieplatser |
Salar |
Ovrigt
Total d 13| s883|
28, Larandemiljoer Labb
Kontor
Labb
Labbservice
Gwrigt
Total NTA| 13

3. Studentmiljoer

ol - =l

3A. Kontor

Gemensamt 4 hemvister I 768
Hemvist 50-70p (12 st) | 6672

Total NTA 7440| 13

9672|

2B. Labbtorg
Labbtorg | 993]
Total NTA| 993 14

Total NTA|
5B. FLEX-labb Instrument
Labb

|

Labbservice
Total NTA|
|

6. SYNTES-labb
Labb

5. FLEX-labb

Labbservice

Labbservice

Total NTA|

Labbservice
Total NTA|

rkiv
wiall
ata/IT

7. SPECIAL-labb

4175|

8.

forrad

ink5p.
Lokalvard

Personal
Vaktmasteri
Ovrigt

Total NTA| 13 2354

Totalsumma NTA|

| Totalsumma LOA 39 451

Lokalférteckning samlokalisering i Science Village

LUNDS LOA = lokalarea: verksamhetsyta inklusive innervéggar, toaletter och
UNIVERSITET  kommunikationsytor.

Lokalférteckningen speglar lokalbehovet innan ytorna har anpassats till en
specifik plats eller byggnad.

| alternativ 2 och O har programmet delats upp pa tva respektive tre
lokaliseringar. Darfor har en anpassad lokalférteckning tagits fram som
underlag for skisser och berdkningar. For dessa alternativ ligger dven
lokalprogrammets bilaga 4, "Verksamhets- och lokalanalys”, till grund
med vardefull information om fysiska férutsattningar i befintliga lokaler och
synpunkter fran verksamheten. Samtliga alternativ utgar ifran att etapp 1
(Nanolab) finns i Science Village.

ALTERNATIV 2 - UTREDNINGSALTERNATIV

| alternativ 2 placeras ca 90 % av Scenarie 5 vid Kemicentrum och endast en
mindre del i Science Village (infrastrukturalternativet). Antagandet har gjorts
att det &r Nanoelektronik och nChrem med ett ytbehov pa ca 2 500 kvm som
placeras tillsammans med NanoLab i SV. | detta alternativ Iamnas Fysicum
helt. Ytbehovet vid Kemicentrum uppskattas till ca 37 000 kvm, total yta
motsvarar ca 39 500 kvm LOA.

[Uppskattad LOA per
kategori (kvm)

‘Summa NTA/rum| Upprikningsfaktor | Uppriknat LOA
(kum) NTA->LOA per kategori

o]
=0 ma lokaler, kontor, stod) 1500]

[Ovrigt (gemensam
596| Labb (FLEX-labb + SPECIAL-labb) 1000|
501
= Loa| 2500
120}

Total NTA 2419 13] 3145

Lokalférteckning infrastrukturer
i Science Village

2A. Larandemiljser
Grupprum

Total NTA

2B. Lirandemiljser Labb

Total NTA

3. Studentmiljser
Karlokaler

I
“Total NTA|

4A_Kontor
Gemensamt 4 hemvister I
Hemvist 50-70p (115t)

Total NTA|

4B. Labbtorg
Labbtorg

I
Total NTA[

5. FLEX-labb
Labb |

Labbservice
Total NTA|

5B. FLEX-Iabb Instrument
Labb I
Labbservice

Total NTA

6_SYNTES-labb
Labb. I
Labbservice

Total NTA

7. SPECIAL-labb
Labb. I
Labbservice

Total NTA|

och forrd

13 2271

Total NTA

[Totalsumma LOA 36 875

Lokalférteckning samlokalisering vid Kemicentrum

241003

Science Village etapp 2, Lokalprogram 2023-12-21

ALTERNATIV 0 - UTREDNINGSALTERNATIV

| alternativ O sker det inte ndgon samlokalisering av institutionerna. Fysicum
byggs om utifran ett lokalprogram framtaget av LU med ett ytbehov pa

ca 21 300 kvm. Kemicentrum byggs om i en omfattning déar Kemiska
institutionen far sina behov tillgodosedda. Fér Kemicentrum har man

utgatt ifrdn de befintliga lokalbehovet med ett ndgot utokad omfattning for
gemensamma lokaler (ur bilaga 4 i lokalprogrammet) dvs pa ca 21 200 kvm. |
detta alternativ ingar ocka en mindre etablering i Science Village pa ca 2500
kvm. Det totala ytbehovet uppskattas till ca 45 000 kvm LOA.

| | Upprakningsfaktor | Uppraknat LOA
Summa NTA/rum (kvm)] _ NTA->LOA per kategori summa av Nuvarande | Upprakningsfaktor | Uppraknat LOA
lokalarea (kvm, NTA) NTA->LOA per kategori
1377 13} 1725)
13] 1660}
13} 3393
13 2710
13| 688
13| 2094}
14 2492
14 2034]
14 1226
14 1207
4] 1008
14 358]
13] 119)

661]
491
29g]
114]
Total NTA 1564) 13| 2033

I
I 6. FLEXCIabb Instrument
6. SYNTES 1abb.

7. SPECIALIabb
£.B10-1abb

- Data/iT-rum

Total NTA| 2580] 13) 3354]
2B. Lirandemiljger Labb
I

Total NTA |

NTA

3. Studentmiljser
Karlokaler |
1 [Totalsumma LOA 20733

I
Total NTA|
4A_Kontor

mensamt 2.3 hemvister |

Hemvist 60p (7 st.) |
Total NTA|

J Befintliga lokaler Kemicentrum

4B. Labbtorg
Labbtorg

I
Total NTA[
5_FLEX-labb

Labb T
Labbservice |
Total NTA[

6_SYNTES labb
Labb T
Labbservice |
Total NTA[
I
I
Total NTA[

[Uppskattad LOA per
kategori (kvm)

o o
[Gvrit (gemensamma lokaler, kontor, stod) 1500]
[C2bb (FLEXCIabb + SPECIALTabb) 1000)

LOA| 2500

7. SPECIAL-labb
Labb

Labbservice

r&‘
ME‘ Lokalférteckning infrastrukturer
,L,s‘ i Science Village

Total NTA| 13 1682

[Totalsumma LOA 21279

Lokalférteckning Fysicum
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Forutsattningar

Vision och mal

Universitets vision for etableringen i Science
Village kantas av manga olika malformuleringar;
fran institutions- och fakultetsniva till universitetet
centralt.

NATIONELL STRATEGI

2017 formulerade regeringen: "Nu finns ett enastaende tillfalle att etablera ett
internationellt ledande centrum for material- och livsvetenskaper med ESS
och MAX IV som hornstenar”.

UNIVERSITETS VISION

Inom ramen fér Scenario 5 kan manga av Lunds universitets visioner uppfyllas:

1.

Skapa forutsattningar for fornyelse av universitetet som ger
nyskapande samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan
- sérskilt inom fysik- och kemiomraden, men dven med andra
amnesomraden.

Skapa forutsattningar for nya tvarvetenskapliga, fakultets-
overskridande utbildningsprogram som innehaller bade kemi och fysik
i kombination med andra discipliner vid universitet. Tillsammans med
satsningar pa pedagogik och funktionella larandemiljéer leder detta
till att studenter varlden 6ver vill séka sig till Lunds Universitet.

Nya forbattrade organisationsstrukturer, samarbetsformer och
sammanflatning av forskning och utbildning fér att méta framtidens
behov.

Implementera en hallbarhetsstrategi som genomsyrar byggnader,
utom- och inomhusmiljder, och arbetssétt.

Bidra till att skapa ett trevligt campusomrade med rikt studentliv,
dér man finner inspirerande studiemiljder, motesplatser, lunchlokaler,
trevliga promenadstrak och kvéllsppna restauranger och gym.

VERKSAMHETSMAL

Som utgangspunkt har projektgruppen valt fem 6vergripande effektmal

som uppfyller manga av Lunds universitets visioner for etableringen. Dessa
har darefter brutits ner till projekt- och effektmal fér etapp 2, som grund for
uppféljning av de olika alternativen. | utrednings- och utvarderingsarbetet har
dessa mél beaktats och legat till grund for savél skisser samt avvagningar,

véagval och bedémningar.

LUND

UNIVERSITET

241003

Vision

”| Science Village etapp 2 skapar
Lunds universitet nya, kreativa och
kunskapsintensiva miljoer — och bidrar till
forskningsframgangar som ar till gagn for
omvariden”

lllustration fran vést med aktivitetsstrak och méjlig utbredning av universitetets byggnader i etapp 2 (gula)
White arkitekter

LUNDS

UNIVERSITET 16

Projektmal
Byggnaden ska:

1.

2.

Erbjuda en inspirerande och funktionell miljé som framjar méten och
sammanflatning av forskning, undervisning och naringsliv.

Erbjuda en attraktiv och trygg yttre miljo med platser for samvaro,
rekreation och aterhamtning.

. Vara en vdlkomnande, inkluderande och saker arbetsmiljo med en

tydlig huvudentré och gemensamma métesplatser.

. Vara en ldttorienterbar byggnad med tydliga samband och fléden.
. Vara en klimatneutral byggnad utformad for flexibilitet, samnyttjande

och lokaleffektivitet.

Effektmal

Etableringen ska ge:

Okade majligheter till nya samarbeten inom forskning, utbildning och
naringsliv.

Fler tvirvetenskanpliga uthildningsprogram och forskningsprojekt inom
fysik-, kemi-, och nanoelektronikomradena i internationell framkant.

Fler spontana moten och battre forutsattningar for planerade méten.
Entréer och yttre miljoer med béttre koppling mellan ute och inne och
med sol, gronska, biologisk méangfald och vindskydd.

Okad hilsa och vilbefinnande hos medarbetare och studenter genom
en miljé dar rorelse och en aktiv livsstil uppmuntras och underlattas.
Storre mojlighet till samnyttjande av lokaler och stodfunktioner.

Storre tillgang till varierade och inkluderande larmiljder som stodjer
pedagogisk utveckling och hég studentnrvaro.

Okade majligheter till organisationsférandringar genom generella och
flexibla lokaler.

Okad sikerhet och trygghet for medarbetare och studenter.

Mer varierat arbeissait med mojiighet tiii bade fokusarbete och
samarbete.

Storre mojligheter till att bade expandera och krympa lokalytan samt
tillata externa hyresgaster

Okade majligheter till en klimatneutral verksamhet med mindre
miljopaverkan.

y WNita

Vision och Mél fér etableringen av Scenario 5 i Science Village - utdrag ur Lokalprogram 20231212
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ESS

Forutsattningar

Planprogram pa samrad
ersétter géllande ramprogram.

Utveckling i naromradet

De olika alternativen paverkas av styrdokument

och planer for andra stadsbyggnadsprojekt i

samma geografiska omrade. Kartan redovisar
placeringen av kommunala och regionala planer
som beror utredningsalternativen. Dessa overlappar
delvis varandra, vilket innebar att forslag som
universitetet vill utveckla behover bevakas i parallellt
pagaende processer. Planprogrammet for det nya
sjukhusomradet planeras starta 2024.

/////

Ny motorvédgsavfart
utreds

UNDERLAG FRAN LUNDS UNIVERSITET:

= Lokalprogrammet daterat 2023-12-21 inklusive bilagor

= PM Prioriteringsordning Etapp 2 SV daterad 2023-05-02
= Lunds Universitets effektmal med samma datum

= Lunds Universitets Campusplan 2012-2025

Overlappningsomraden
mellan olika detaljp/aner
och intressen!

UNDERLAG FRAN LUNDS KOMMUN:

1. Oversiktsplan - Samradsforslag 2023-12-19, inklusive férdjupande
beskrivningar. Galler hela Lund.

2. Ramprogram fér del av Ostra Torn 27_13 mfl daterad 2013-10-04
Planprogram fér detaljplaner inom Science Village i Lund, (Ostra Torn
27:13 och 29:32 m.fl.) PA 17/2022 - samrad

3. Detaljplan 1281K-P229 (NanoLab)

4. Detaljplan 1281K-P310 (Science Center)

5. Detaljplan 1281K-573-B1297 (Helgonagéarden, inkl Kemicentrum)

6

7

8

Detaljplan 1281K-723-B1387 (IKDC) ¥ o
Detaljplan 1281K-843-B1488 (Ideon) "
. Detaljplan 1281K-906-C3617 (Kemicentrum) A EEmnm
9. Detaljplan 1281K-P255 (Ideontorget) MEDICON

% VILLAGE :
Gom

10. Detaljplan 1281K-P88 (Sparvig Ideontorget)

11. Detaljplan 1281K-P91 (Sparvig Science Village/ESS)

12. Detaljplan for del av Ostra Torn 29:8 med flera i Lund (Rasngen etapp 1)
ute for samréad, 1281-K-P, 2023-12-07

13. Detaljplan 1281K-405-A662 (Helgonagarden, Vattentornet, mfl.)
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Analys

Stadsanalys

Upplevelsen av stadsmiljon paverkas av arkitekturen
och aspekter som malpunkter, strak och floden
samt utbudet av service. Flera pagaende
stadsbyggnadsprojekt av betydande storlek kan
komma att paverka hur avstand upplevs och darmed
forandra bilden av vad som ar centralt i Lund.

Kartan pekar pa& malpunkter, strdk och floden i dagsléaget och hur olika aktorers
behov kan férdndra sammanhanget dér universitetet behéver bevaka sina
intressen.

1. Det nybyggda Forum Medicum p& campus &r ett bra exempel pa hur
ett byggnadskomplement i den lilla skalan kan bidra med liv och rérelse i
stadsbilden. En latttillganglig malpunkt for fler an Medicinska fakultetens
studenter och medarbetare annonserar sig i gatubilden. Det stérker
kunskapsstraket mellan stadskarnan och LTH-omrédet.

2. Nya sjukhuset planeras med gronstrak for att 6verbrygga végbarridrer
och lanka samman platsen med Norra Féladen och LTH-parken. En flytt
av universitetssjukhuset till Smorlyckan innebar nya malpunkter och 6kade
floden for alla trafikslag. Sjukhuset planeras sté klart ca ar 2045.

3. En omlédggning av Getingevagen planeras med etableringen
av sjukhuset. Det innebéar bl a 6kade fléden av bil-, gdng- och
cykeltrafik runt Kemicentrum och i anslutning till hallplats Ideontorget.
Kemicentrum far ytterligare en framsida mot sjukhuset och universitetets
expansionsomrade.

4. Utbyggnaden av Brunnshoég innebdr att ett nytt stadsdelscentrum med
bra service utvecklas séder om Science Village. Det blir en destination
for de manniskor som planeras bo och arbeta i ndromradet. Brunnshog
planeras vara fullt utbyggt ca ar 2050 och ca 40 000 personer planeras
att bo och arbeta hér.

5. Science Village planeras for stora forskningsanldggningar,
forskning, utbildning och kontor. Narheten till MAX IV och ESS innebér att
bostader inte planeras inne p& omradet. Passager éver Odarlévsviagen
blir viktiga for upplevelsen av sammanhang och trygghet med kopplingen
till Kunskapsparken, ndrmaste bostadsomrade och viss service. Parken &r
den viktigaste grona kvalitén i naromradet. Science Village planeras vara

fullt utbyggt ca ar 2050.
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Analys

Sakerhet, logistik och risker

Kemiska och Fysiska institutionen ar komplexa
verksamheter som forutsatter daglig hantering av
tillstandspliktiga kemikalier och olika substanser. En
hallbar verksamhet av det har slaget forutsatter att
transporter, forvaring och hantering av kemikalier och
substanser kan sakerstéllas pa lang sikt.

Fysiska forutsattningar och nddvéandiga tillstand &r beroende av varandra.
Det innebar att tillfartsvéagar for farligt gods, sédkerhetsavstand, angéring
for skrymmande transporter, utomhusytor fér pallgods, atervinning och
sophantering ska sékerstéllas i den fysiska miljon. Detta |6ses oftast pa
kvartersmark pa byggnadens baksida. Fysiska forutsattningar kan ocksa
paverka verksamhetens placering som t ex vibrationskénslig utrustning och
experimentell verksamhet som &r kénslig for elektromagnetiska stérningar.
Dessutom behdver hansyn tas till andra i ndromgivningen, t ex géllande
riskavstand.

1. Logistik och inlastning till Kemicentrum sker fran Getingevagen
in p& Naturvetarvdgen som ligger pa kvartersmark. Inlastningen ar
vélfungerande och generost dimensionerad. Naturvetarvégen forsorjer
dven véstra delen av LTH-parken och samutnyttjas delvis med 6ppna
parkeringsytor. En eventuell omledning av Getingevagen kan paverka
utrymmet for angoring till Kemicentrum genom att férkorta och omvandla
Naturvetarvagen till allman gata. Det kan paverka Kemicentrums yttre och
inre logistik.

2. Kemicentrum har redan idag dispenser i tillstdnden p g a skarpta
krav. Vid férandringar av tillstandspliktiga &mnen behdver tillstdnden
sékerstallas. Transport och hantering av brandfarlig vara, utan sarskilda
atgérder, ar idag tillatet 50 m fran befintliga bostéader. Sékerhetskrav kan
komma att skarpas i framtiden vilket kan paverka kemikaliehanteringen.

3. Odarslovsvagen ar huvudsaklig transportvag till Science Village.
Nanogatan &r infartsvég for alla trafikslag inklusive farligt gods. Science
Village har en hog exploatering med manga fastighetségare vilket innebar
utmaningar for tillstandspliktig verksamhet i framtiden.

4. MAXIV ar vibrationskanslig verksamhet. Ca 450 m runt laboratoriet
finns en vibrationsfredad zon. En eventuell frielektronlaser ar ocksa
vibrationskanslig.

5. ESS verksamhet medfor en beredskapszon runt
anlaggningen for att sékerstalla bade utrymning och
inrymning. Grénsen gar i Nanogatan.

Sparvagen alstrar vibrationer och elektromagnetiska
UNIVERSITET storningar vilket begréansar méjliga placeringar av kénsliga
labb.
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Analys

Platsanalys Science Village

Science Village ar den nyaste och nordligaste
forskningsparken i Lund Innovation District.
Omradet ska byggas upp med de stora
forskningslaboratorierna ESS och MAX IV som
hornstenar och ligger med fantastisk utsikt over
Kunskapsparken och slatten.

o O
ESS

Erbjudandet: Visionen fér Science Village ar att skapa ett
kunskapsekosystem dér forskare, naringsliv och studenter méts i anslutning till
de stora forskningsanldggningarna. En tat kvartersstad syftar till att underlatta
moten och omradet planeras for 50% labb och 50% kontor. | gestaltningen av
stadsdelen ar ambitionen att innovationer inom mobilitet och grén teknologi
ska synliggoras. Konsert- och kongresscentret The Loop, med plats for ca
900 sittplatser, ger nya mojligheter for stora evenemang.

»  Planerat
» "campus green” "\

Platsen och trevligt campus: Omradet har idag nagra uppférda byggnader
i anslutning till sparvégsstationen: Innovationshuset Space, kongresscentret
the Loop och métesplatsen Méllegarden. Planprogrammet fér omradet anger
en kvartersstruktur med ett centralt torg for publik verksamhet. Ett "campus
green” ar planerat pa kvartersmark norr om Pikogatan. Planprogrammet anger
en hog exploatering och héga byggnader vilket inte gynnar campuslivet. En
omarbetning av planprogrammet kan leda till betydligt béattre forutséttningar.

Flexibilitet och hallbarhet: Kvartersstrukturen utgors av sma kvarter
omgivna av allména gator. Planstrukturen begrénsningar flexibiliteten vad
géller mojligheten att véxa och krympa inom fastigheten. Universitetet behover
antingen reservera mark eller bli hyresgast i redan uppférda byggnader.

LU:s etableringsomrade delas av Nanogatan vilket sétter begrénsningar i
flexibiliteten och kan férsvara en etappvis utbyggnad. En omarbetning av
planprogrammet kan leda till betydligt battre férutséttningar.

Sdkerhet och logistik: | kvartersstaden samsas alla trafikslag i
gaturummet. En forskningspark med sma kvarteren férsvarar &ndamalsenlig
angoring av stérre transporter, vilket stéller hga krav p&4 samordning

mellan fastighetsdgare i detaljplaneskedet. | LU:s etableringsomrade kan
forsorjning av labb bara sékerstéllas vaster om Nanogatan. Byggnadshdojder
pa angrénsade fastigheter, luftintag och luftutsléapp for labb samt
angreppsvagar och rdddning &r &nnu inte studerat, d v s konsekvenserna av
exploateringsgraden &r annu inte proévad.

N
Mobilitet: Omradet planeras utifran Brunnshégs mobilitetsplan il sparvagshallplatsen &r ca 160 m. Planerad cykelparkering finns utmed songg  wmees Planerad grénsirak @ Angringepunkteveranser
och tredjedelsmalet, dar en tredjedel av persontransporterna Nanogatan och mellan Nanolab och hus 2 samt i mobilitetshus. Det ar [ [E——" B oot byggnadriige A Angoringspunkt farigt gods
K= ska utgéras av gang- och cykel, en tredjedel kollektivtrafik och begrénsat med plats f6r bil- och cykelparkering pé fastigheten. Angéring med =~ —— v E= ety % Oyeoparing 131,
LUNDS en tredjedel med biltrafik. Avstandet fran planerad huvudentré bil sker via Nanogatan till P-hus. En omarbetning av planprogrammet kan leda e _ Postdeomide A e “ e
UNIVERSITET " . . . .. . . B Tansport av farligt gods == Ssakerhetszon/avstad ) l u "
till betydligt battre forutsattningar.
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Analys

Platsanalys Kemicentrum

Kemicentrum lag for 60 ar sedan i Lunds utkant pa
akern. Sedan 60-talet har Kemicentrum byggs ut med
KC5 och platsen har kompletterats med Ekologihuset
och IKDC. Planerna pa ett nytt sjukhusomrade ar

ett stort stadsbyggnadsprojekt som kan utveckla
stadsmiljon mellan universitetet, sjukhuset och
Ideonomradet.

Erbjudandet: Platsen runt kemicentrum erbjuder tillbyggnadsméjligheter och
Kemicentrum &r idag en del av universitetets etablerade identitet p4 campus.
En storre om- och tillbyggnad skapar stérre méjligheter till fornyelse och
synergieffekter jamfort med en mindre satsning. Alternativ 2 inneb&r en mojlig
utveckling av norra campus, en férnyelse inom LTH- och N-fak och en méjlig
katalysator i forandringsarbetet mot 6kad lokaleffektivitet. Ett nytt "Kemi-

och fysikcentrum” eller "Naturvetenskapligt centrum” kan bli en gemensam
motesplats pa norra campus.

Platsen och trevligt campus: Campusomradet har idag stora kvalitéer
och utvecklingspotential. Gronskan och de 6ppna ytorna &r en viktig tillgang
for studenter och anstallda, samtidigt ger "glesheten” ett svagt underlag

for service och en viss utmaning vad géller trygghet. En stor satsning ger
stdrre mojligheter till férbattringar inomhus saval som utomhus. Det gynnar
malet om campus som en grénsoverskridande motesplats for arbete, lek och
aterhamtning.

Flexibilitet och hallbarhet: Kemicentrum ingér i en tydlig stadsstruktur med
ordnad logistik for laborativ forskning. Detta tillsammans med byggnadens
generella struktur har bidragit till en hallbar verksamhet 6ver aren. Stora
sammanhéngande vaningsplan &r en tillgang for flexibiliteten och kan utnyttjas
vid tillbyggnad. Att anpassa befintliga lokaler f6r organisationsférandringar kan
dock vara en utmaning. Mgjligheten for 6kat samutnyttjande av lokaler pa hela
campus finns. Dagens situation med "hus i park” underlattar méjligheten att
véxa och krympa.

Sadkerhet och logistik: Stadsstrukturen innebér sma risker for korsande
trafikslag. Det finns generdsa baksidor fér leveranser, sophantering och
inlastning av pallgods. En tillbyggnad &ster om Kemicentrum innebar att
utrymmet for leveranser behdver studeras narmare liksom placeringen av
labb kansliga for vibrationer och elektromagnetiska stérningar. En placering
soder om Kemicentrum, mot Ekologihuset, kan vara en
alternativ placering. Riskverksamhet i relation till bostdder samt
angoringsmojlighet fran Getingevéagen bor beaktas vid fortsatt
utredning.

LUNDS

UNIVERSITET

Mobilitet: Kemicentrums lage innebar god tillganglighet till
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samtliga trafikslag. Avstandet till sparvéagshallplats ldeontorget &r ca 120 meter
och ger goda anslutningar till NanoLab och verksamheten i Science Village.
Cykelparkering finns utomhus i anslutning till de flesta entréerna. Angéring
med bil sker fran Getingevdgen med god tillgang till parkering. Om sjukhuset
byggs kommer bilparkering sannolikt ske i P-hus pa nya sjukhusomradet.

16

----- Angéringspunkt leveranser

Sparvag Planerad grénstrak

Station Sparvag Aktuell byggnad/lige Angéringspunkt farligt gods

vig /

Cykelvag

Byggnad LU Cykelpareting

-

Wi

| SR

Bostadsomrade Entre

1N

L<s

Tansport av farligt gods Sikerhetszon/avstad



UTVARDERINGSRAPPORT - LU SCIENCE VILLAGE ETAPP 2 241003

il

|

3
:

"
L

3




UTVARDERINGSRAPPORT - LU SCIENCE VILLAGE ETAPP 2

Analys

Platsanalys Fysicum

Fysicum lag fér 70 ar sedan i Lunds utkant. Sedan
dess har byggnadskomplexet byggts ut till mer an
dubbla storleken. Fysicum ar idag en integrerad del
av kunskapsstraket langs Solvegatan upp mot LTH.
Utbyggnadsmojligheterna ar begransade.

Erbjudandet: En satsning pa Fysicum bygger vidare pa fysikernas centrala
placering p& campus med narhet till bAde LTH, Naturvetenskapliga- och
Medicinska fakulteten. Tillsammans med det nybyggda Forum Medicum

kan en ombyggnad i det har laget ytterligare bidra till platsens dynamik. En
ombyggnad kan stérka fysikernas méteskultur och ge méjligheter till béttre
annonsering och férnyad identitet.

Platsen och trevligt campus: Kunskapsstraket langs Solvegatan &r
etablerat och en viktig lank mellan stadskarnan och LTH-omradet. Service
finns pa gangavstand i stadskdrnan och matstéllen finns langs Soélvegatan.
Gardsliknande rum i gynnsamma vaderstreck med gronska finns i direkt
anslutning till byggnaden och har potential att utvecklas till attraktiva
motesplatser. Det gynnar mélet om campus som en gransoverskridande
motesplats och stadsliv 6ver dygnet. Tornavdgen upplevs som en barriér mot
ovriga LTH.

Flexibilitet och hallbarhet: Fysicum har véxt organiskt med verksamheten
over aren och byggnadens utbredning tar idag hela fastigheten i ansprak.
Konsekvensen ar att byggnaden har blivit svarorienterad, saknar en tydlig
struktur och trevliga moétesplatser. Flexibiliteten ar begréansad vad géller
verksamhetsforandringar och ytterligare tilloyggnad av labb. Detta har féranlett
flytten av Nanolab. For att uppna en héllbar verksamhet pa sikt behéver en
fysisk féréandring goras.

Sakerhet och logistik: Den blandade stadsstrukturen innebér att en
tillbyggnad inte kan placeras var som helst. Inlastning for tunga transporter
sker fran Solvegatan direkt in pa Instrumentmakaregranden medan mindre
leveranser dven sker via adresserna pa Professorsgatan. | och med att
Nanolab etableras i Science Village minskar mangden tillstandspliktiga
kemikalier och antal transporter avsevart.

Mobilitet: Narheten till stadskérnan uppratthaller idén om ett stadsintegrerat
campus med gang- och cykelavstand till stadskérnan. Avstandet
till sparvagshallplats LTH mot Science Village ar ca 800
meter. Cykelparkering finns utomhus i anslutning till entréerna.

¢ Angoring med bil sker fran Sélvegatan och Professorsgatan.
LUNDS Fysikerna fér langre till infrastrukturerna och NanolLab i Science
UNIVERSITET Vlllage
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Sammanfattning platsanalys
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Erbjudandet: Visionen fér Science Village &r att skapa ett
kunskapsekosystem dér forskare, naringsliv och studenter mots i anslutning till
de stora forskningsanlaggningarna. En tat kvartersstad syftar till att underlatta
moten. Konsert- och kongresscentret The Loop, med plats fér ca 900
sittplatser, ger nya mojligheter fér stora evenemang.

Platsen och trevligt campus: Planrogrammet f6r omradet anger en
kvartersstruktur med 50% kontor och 50% labb och ett centralt torg.

En "campus green” ar férelagen péa privat mark norr om Pikogatan.
Planprogrammet anger en hog exploatering och héga byggnader vilket inte
gynnar campuslivet. En omarbetning av planprogrammet kan leda till betydligt
battre forutsattningar.

Flexibilitet och hallbarhet: Kvartersstrukturen utgors av sma kvarter
omgivna av allméana gator. Planstrukturen begrénsningar flexibiliteten vad géller
mojligheten att vaxa och krympa inom omradet. Universitetet behover antingen
reservera mark eller bli hyresgést i redan uppférda byggnader. Detta ar en
begransning i den langsiktiga hallbarheten.

Séakerhet och logistik: Sma kvarter och flera fastighetsagare stéller
hoga krav pa samordning i detaljplaneskedet. Krav och behov for tilltdnkta
labbverksamheter i omradet behover klargéras. D& omradet &r en
kvartersstruktur korsas trafikslagen, t ex gang- och cykeltrafik och alla slags
leveranser.

Mobilitet: Omradet planeras utifran kommunens "tredjedelsmal”. En
trafikutredning for omradet hade varit 6nskvard for att vérdera om féreslagen
exploateringsgrad far konsekvenser for logistikldsningarna.

LUNDS

UNIVERSITET

Kemicentrum
S, ISJ.UKHUSOMRD;,_J s LS -.U",,_h
< ..I | | | ;\“(1] - 'S | | I
B R cma O
JEN— | S |_ - Y ¥ | | p °
[ R If ‘- q i = _'EXP;NTIONSYTA Ly gé;?
300 AN vy i \

KEMICENTRUM

Ekologihuset
= P

— 0

Erbjudandet: En utveckling av campus vid Kemicentrum &r en méjlighet

till fornyelse inom LTH och N-fak med ett forstéarkt stadssammanhang

mellan Lunds universitetet, Ideonomradet och ett eventuellt sjukhus. Ett nytt
"naturvetenskapligt centrum” kan bli en malpunkt och métesplats i norra delen
av campus.

Platsen och trevligt campus: Gronskan och de stora dppna ytorna &r

en stor tillgang for studenter och anstéllda, samtidigt innebar glesheten ett
svagt underlag for service och en viss utmaning vad géller trygghet. En storre
satsning 6kar dynamiken och ger stérre maojligheter till utveckling av omradet
som grénsoverskridande motesplats.

Flexibilitet och hallbarhet: Kemicentrum ingér i en tydlig stadsstruktur med
ordnad logistik for laborativ forskning. Detta tillsammans med byggnadens
generella struktur och méljlighet till stora sammanhéngande vaningsplan ar

en tillgang for flexibiliteten. Ett samlat campus med en fastighetsdgare och
"hus i park” okar mojligheten att dela lokaler samt véxa och krympa 6ver tid.
Ombyggnad innebér storningar for verksamheten.

Séakerhet och logistik: Stadsstrukturen innebar sma risker for korsande
trafikslag. Det finns generosa baksidor for leveranser, sophantering och
inlastning av pallgods. Framtida riskhantering i relation till bostader och
sjukhusplaceringen bor beaktas vid fortsatt utredning.

Mobilitet: Kemicentrums lage innebér god tillgénglighet till samtliga

trafikslag. Verksamheter vid Kemicentrum far langre till NanoLab och tilltédnkta
infrastrukturer i Science Village, jamfoért med idag.
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Erbjudandet: Tillsammans med det nybyggda Forum Medicum kan ett
aterbruksprojekt och en satsning i det har laget bidra till platsens dynamik och
ge mojligheter till battre annonsering och fornyad identitet.

Platsen och trevligt campus: Kunskapsstraket langs Sélvegatan ar
etablerat och ar en viktig lank mellan stadsk&rnan och LTH-omradet. Service
finns pa gadngavstand i stadskdrnan och matstallen finns ldngs Sélvegatan.
Gardsliknande rum i gynnsamma véderstreck med gronska finns i direkt
anslutning till byggnaden. Tornaviagen upplevs som en barrier mot 6vriga LTH.

Flexibilitet och hallbarhet: Fysicum har vaxt organiskt 6ver aren.
Konsekvensen &r att byggnaden har blivit svarorienterad, saknar en tydlig
struktur och trevliga motesplatser. Flexibiliteten och utbyggnadsméjligheten ar
begransad.

Sdkerhet och logistik: Den blandade stadsstrukturen innebar att en
tillbyggnad inte kan placeras var som helst. Inlastning for tunga transporter
behover ske fran Instrumentmakaregréanden. Interna omflyttningar kan till viss
del forbéttra forskningsmiljon genom att ta Nanolabs lokaler i bruk. Sékerheten
okar genom att transporter och hanteringen av tillstdndspliktiga kemikalier
avsevart minskar i och med Nanolabs flytt.

Mobilitet: Placeringen upprétthaller idén om ett stadsintegrerat campus med

gang- och cykelavstand till hela universitetet. Fysikerna far langre till NanoLab
och tilltdnkta infrastrukturer i Science Village, jamfért med idag.
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ALT. 1 - Samlokalisering i Science Village

”Lunds universitet

L som hjartat i Science
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ALT. 1 - Samlokalisering i Science Village

Koncept och beskrivning
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Axonomteri - volymer och férdelning av program

Lunds universitets satsning i Science Village blir ett
hjarta och moétesplats for sammanflatning mellan
utbildning, forskning och naringsliv.

Forslaget bygger pa en uppdelning av programmet i tre volymer med

en férenande bro, dar sammanflatningen gestaltas och exponeras. Mot
torget finns en tydlig gemensam huvudentré till hjartat och huvudbyggnaden.
Utgangspunkten for konceptet ar de sma tomterna i SV, forutséttningen med
relativt tung trafik genom omradet samt nérhet och koppling till Nanolabb.

Med en satsning pa samlokalisering i Science Village och en nybyggnation
kan kemi och fysik utveckla en ny gemensam identitet och organisation.
Lokalerna kan utformas for att vara langsiktigt bade hallbara och flexibla
samt optimeras vad géller bade samnyttjande och elasticitet (vaxa/krympa).

Byggnad och program delas upp i tre volymer; hus 1 vid torget med
gemensamma lokaler sdsom entré, atrium, restaurang, café och métescentrum
samt studiemiljder och kontor. Hus 2 med undervisningslabb och karlokaler
samt hus 3 med forskningslabb och inlastning.

LUNDS

UNIVERSITET

241003

Labblokaler

Grundutbildningslabb

LdrandemiljGer
Kontor

Gemensamma lokaler
Karlokaler
Ovriga lokaler
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Situationsplan med bottenplan, programférdelning samt inre och yttre logistik

Har finns goda mojligheter att skapa &ndamalsenliga lokaler med hog
sdkerhet och god logistik. Uppdelningen av programmet i flera byggnader
medfor dock att vissa funktioner behdver dubbleras vilket forsamrar
effektiviteten bade personal- och lokalméassigt. Platsen ar idag ett relativt

23

Z
=
O
o
X
&
SPEKTRA =
SPACE a
Ll ESS
()
— M
I _
| .
: i
|
THE LOOP b
| |
i |
—d r

J

-
|
|

~

—

oetablerat omrade och det kommer krévas en stor satsning vad géller den
yttre miljon for att uppné ett ”trevligt campus” med gronska och plats for
umgénge. Huvudentrén &r placerad mot sdder i direkt anslutning till torget
med publika verksamheter och méjlighet fér god annonsering.
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ALT. 1 - Samlokalisering i Science Village
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Axonomteri - omfattning nybyggnad

OMFATTNING OCH PROGRAM-YTOR

Ombyggnation
I Nybyggnation

Vakant
100% [] Rivning

LOA idag: ca 50 100 kvm
Total LOA Alt. 1: ca 45 790 kvm

61 827 kvm BTA

LOA

LOA i program

1. Gemensamma Lokaler

4585

3481

2A. Larandemiljoer

6465

5883

2B. Larandemiljder Labb

4840

4368

3. Studentmiljoer

570

575

4A. Kontor

10100

9672

4B. Labbtorg

2730

1390

5. FLEX-Labb

7340

6170

6. SYNTES-Labb

1500

1383

7. SPECIAL-Labb

5260

5260

8. Gemensamma stodfunktioner

2400

2354

AKADEMISKA HUS

45 790

39451

16% > program

FORUTSATTNINGAR FOR HYRESUPPSKATTNING

Antagen avtalstid: 20 ar
Index: 100%
Varmhyra

Areor och verksamhetsinnehéll baseras pa underlag fran Lunds universitet
och berakningar baseras pa nyckeltal fér genomforda likvardiga projekt inom
Akademiska Hus. Det &r ett tidigt skede varfor det finns stor grad av osédkerhet
i framtaget underlag pa alla nivaer.

En etablering pa Science Village (alt.1) bedéms ge ca 95 mkr hégre hyra per
ar jamfort med en samlokalisering p& campus (alt.2).

GENOMFORANDE

= Kréver upphandling av ny/nya hyresvérd

= Inflyttning utan evakuering

= Begréansade expansionsméjligheter.

* Inflyttningsperiod med risk for splittrad verksamhet.

* Labbverksamhet i flera vaningsplan innebar héga svalltal
(installationsutrymmen och schakt).

24
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Syftet med redovisningen &r att ge en indikation pa storleksordningen.
Hyresnivaer och uppskattad klimatavtryck fér utredningsalternativen (alt. 2 och
0) redovisas alltid i proportion till uppskattningen fér alternativ 1 (100%).

FORBEHALL: forslagen bygger pa tidiga antaganden och kommer att behdva
fordjupas i nasta skede.

HYRESUPPSKATTNING

(0
(((

100 %

el 1
-~I|—

KLIMATAVTRYCK BYGGNATION

100 %

Klimatavtrycket fran byggnation i relation till driften &r &nnu inte redovisad.
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ALT. 2 - Samlokalisering vid Kemicentrum
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ALT. 2 - Samlokalisering vid Kemicentrum

Koncept och beskrivning

Axonomteri - volymer och férdelning av program

En om- och tillbyggnad i LTH parken blir ett
hallbart tillskott pa campus som ger uttryck for
institutionernas fornyelse och sammanflatning.

Forslaget bygger pa att ta till vara pa det befintliga och komplettera med det
som saknas. Befintlig byggnad omdisponeras och byggs till for att rymma ett
hjarta och motesplats som bidrar till samverkan och samarbete och stérker
campusidentiteten. Utgangspunkten fér konceptet ar hallbarhet och 6kad
flexiblitet, att forbattra byggnadens sakerhet for kemikaliehantering och
orienterbarhet samt att skapa en ny, tydlig huvudentre.

Den nya tillbyggnaden bildar tillsammans med IKDC en vélkomnande

portal in pad campus och LTH-parken. De nya huvudentréerna annonserar
verksamheten frdn gang- och cykelstrak langs sparvagen samtidigt som de blir
val synliga bade fran séder och fran norr mot nya sjukhusomradet.

Entréplatsen erbjuder en attraktiv métesplats i sdder med uteservering,
gronska och l4ttillganglig cykelparkering. Tilloyggnaden ansluter till den
befintliga byggnadens riktning och struktur, men erbjuder nya typer av lokaler
for bade méten, samverkan, larande och forskning.

LUNDS

UNIVERSITET
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Situationsplan med bottenplan, programférdelning samt inre och yttre logistik

Byggnad och program renodlas och larandemiljéer och grundutbildningslabb
placeras tillsammans med gemensamma lokaler pa bottenvaningens 6stra
sida. Genom att 6ppna upp de befintliga byggnaderna skapas en rundgang
runt en innergard vilket ger orienterbarhet och tydliga floden. Husets

hjartan finns i bottenvaningen och strécker sig mellan hus 1 och det nya
huset. | anslutning till dessa finns husets mest publika funktioner med bla.a.
restaurang/café och métescentrum.

26
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S Labblokaler
Grundutbildningslabb
LarandemiljGer
Kontor

Gemensamma lokaler
Karlokaler

Ovriga lokaler

[

Forskningslabb och kontor placeras i den vastra delen av hus 1 samt pa de
ovriga vaningarna i hus 3 och 4. Lokalerna utformas for att vara elastiska
och effektiva for att klara framtida organisationsforéndringar samt férbéttra
sékerhet och logistik. Programmet férdelas i de olika husen for att gynna
sammanflatning och méten.
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ALT. 2 - Samlokalisering vid Kemicentrum

Bygg-fakta
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Axonomteri - omfattning nybyggnad, ombyggnad och berérda ytor - Kemicentrum ‘

OMFATTNING OCH PROGRAM-YTOR

Ombyggnation® 39 450 kvm BTA
30% ¥ Nybyggnation 15 950 kvm BTA
70% Vakant
] Rivning 2 500 kvm BTA

* Innefattar bade ytor som rdknas genomga en omfattande om-
byggnation (byter funktion och struktur) samt ytor som endast
berérs av ldttare ombyggnation/renovering.

LOA idag: ca 50 100 kvm
Total LOA Alt. 2: ca 42900 kvm

Kemicentrum: LOA LOA i program
1. Gemensamma Lokaler 3680 3145
2A. Larandemiljoer 6043 5421
2B. Larandemiljoer Labb 4331 4368
3. Studentmiljoer 677 575
4A. Kontor 11244 8783
4B. Labbtorg 1203 1159
5. FLEX-Labb 5841 5780
6. SYNTES-Labb 1582 1383
7. SPECIAL-Labb 4161 3990
8. Gemensamma stédfunktioner 2284 2271

41 048 36 875

L 11% > program

Science Village:
Labb 40%
Kontor + stédfunktioner 60%

Totalt ca 1900 kvm LOA

AKADEMISKA HUS

FORUTSATTNINGAR FOR HYRESUPSSKATTNING

Antagen avtalstid: 10 ar
Index: 100%
Varmhyra

Areor och verksamhetsinnehéll baseras pa underlag fran Lunds universitet
och berakningar baseras pa nyckeltal fér genomforda likvardiga projekt inom
Akademiska Hus. Det &r ett tidigt skede varfor det finns stor grad av osédkerhet
i framtaget underlag pa alla nivaer.

Genom en samlokalisering p&4 campus reduceras CO, belastningen med

ca 12500 ton CO,, vilket motsvarar ca 7 800 flygresor tur och retur mellan
Sverige och USA.

GENOMFORANDE

= Etablerad relation med Akademiska Hus som hyresvérd, god k&nnedom
om Lunds universitets verksamhet, krav och behov.

= Etappvis ombyggnad for att minimera stérningar och evakueringar

= Fysiska institutionen behover ingen evakuering — flyttar in i nya alternativt
renoverade lokaler.
Genomférande bér kunna ske med omflyttningar inom befintlig byggnad.
Anpassning av Hus 4 och nybyggnation kan genomféras med minimala
storningar for verksamheten vilket ger 30 000 kvm BTA fardig yta att flytta
in i. (Hus 4 och tillbyggnad).

= Utvecklingsmgjligheter i direkt anslutning / expansionsmojligheter.

= Utvecklingsmoijligheter inom byggnaderna pa Kemicentrum som inte
ingér i lokalprogrammet Vakanser kan skapa méjlighet fér samverkan med
omkringliggande stad och néringsliv.

= God fysisk tillganglighet till byggnaderna.

= Hog lokaleffektiviseringsniva — likt alt. 1.

27
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Syftet med redovisningen &r att ge en indikation pa storleksordningen.
Hyresnivaer och uppskattad klimatavtryck fér utredningsalternativen (alt. 2 och
0) redovisas alltid i proportion till uppskattningen fér alternativ 1 (100%).

FORBEHALL: forslagen bygger pa tidiga antaganden och kommer att behdva
fordjupas i nasta skede.

HYRESUPPSKATTNING

(0
((

57 %

jamfort med alt. 1

—

--
i e 0

KLIMATAVTRYCK BYGGNATION

36 %

jamfort med alt. 1

Klimatavtrycket fran byggnation i relation till driften &r &nnu inte redovisad.
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derna larmiljoer for
fysik mitt i campus

ALT. 0 - Befintlig lokalisering Fysicum
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ALT. 0 - Befintlig lokalisering Fysicum

Koncept och beskrivning

/

Axonomteri - volymer och férdelning av program

En ny tillbyggnad pa Fysicums *framsida” starker
kunskapstraket och ger uttryck for fysiska
institutionens fornyelse.

Forslaget bygger pa att tillvarata det befintliga och komplettera med det

som saknas. Konceptet for Fysicum ar att tillféra en ny och latt identifierbar
huvudbyggnad med en tydlig huvudentré mot Sélvegatan, en ny gestalt som
visar en fornyad identitet. Fokus ligger pa att utveckla moderna, tillgdngliga
och andamalsenliga utbildningslokaler, samt att erbjuda en ny métesplats for
studenter och medarbetare att trivas i. Befintliga byggnader utnyttjas till de
funktioner de bast lampar sig for och pa sa satt blir de battre anpassade for
organisationsférandringar.

Grona miljoer och kvaliteter foradlas och forstérks for att erbjuda attraktiva
motesplatser mitt i campus. Den utvéndiga logistiken, med en tydlig baksida
for godstransporter och ytor for inlastning, behélls och vidareutvecklas genom
att Hus | tas i ansprak for labb.

Programmets férdelning utgar ifran dagens tydliga uppdelning
mellan labblokaler och larmiljéer.
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Situationsplan med bottenplan, programférdelning samt inre och yttre logistik

Den nya huvudbyggnaden blir Fysicums hjérta med plats fér méten och
samling. Har finns restaurang, café, studieplatser och motescentrum.
Befintliga horsalar kompletteras med nya larmiljder, utbildningslabb och
studieplatser i direkt anslutning. Hjartat binder ihop befintliga byggnader och
skapar naturliga floden samt battre orienterbarhet och inre logistik.

29
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Labblokaler
Grundutbildningslabb
LarandemiljGer
Kontor

Gemensamma lokaler
Karlokaler

Ovriga lokaler

En omdisponering av labb- och kontorsytorna mojliggér flexibla 16sningar
som béttre tal férandring dver tid. Mellan larmiljderna och forskningslabben
placeras "Labbtorgen”. Har finns gemensamma skrivplatser, métesrum och
forvaring som kan stédja sammanflatningen mellan utbildning och forskning.
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ALT. 0 - Befintlig lokalisering Fysicum

Bygg-fakta

FORUTSATTNINGAR FOR HYRESUPSSKATTNING

Antagen avtalstid: 10 ar
Index: 100%

Varmhyra
Areor och verksamhetsinnehéll baseras p& underlag fran Lunds universitet Syftet med redovisningen &r att ge en indikation pa sftorleksordn.ingen.
och berzkningar baseras pa nyckeltal for genomforda likvardiga projekt inom Hyresnivaer och uppskattad klimatavtryck fér utredningsalternativen (alt. 2 och

Akademiska Hus. Det &r ett tidigt skede varfér det finns stor grad av osékerhet ~ 0) redovisas alltid i proportion till uppskattningen for alternativ 1 (100%).

i framtaget underlag pa alla nivaer. . .
FORBEHALL: forslagen bygger pa tidiga antaganden och kommer att behova

fordjupas i nasta skede.

Axonomteri - omfattning nybyggnad, ombyggnad och berérda ytor - Fysicum

OMFATTNING OCH PROGRAM-YTOR GENOMFORANDE HYRESUPPSKATTNING
’ Ombyggnation* 27 787 kvm BTA = Etablerad relation med Akademiska Hus som hyresvérd, god kdnnedom L
1% I Nybyggnation 5 090 kvm BTA om Lunds universitets verksamhet, krav och behov. ~. -
Vakant = Etappvis ombyggnad for att minimera stérningar och evakueringar. e o 6 6 0/
5506 [ Rivning 230 kvm BTA —— 0

jamfort med alt. 1

* Innefattar bade ytor som rdknas genomga en omfattande om-
byggnation (byter funktion och struktur) samt ytor som endast
berérs av ldttare ombyggnation/renovering.

e
-~I—

LOA idag: ca 50 100 kvm

Total LOA Alt. 0: ca 51 860 kvm (inkl. KC och SV) KLIMATAVTRYCK BYGGNATION
Fysicum: LOA LOA i program
1. Gemensamma Lokaler 2863 2033
2A. Larandemilj6er 3823 3354
2B. Ldrandemiljéer Labb 1650 1593
3. Studentmiljver 787 549 3 2 0/0
4A. Kontor 7248 5351 . .
4B. Labbtorg 1355 1084 jamfort med alt. 1
5. FLEX-Labb 1956 1989
6. SYNTES-Labb 217 245
7. SPECIAL-Labb 3471 3399
8. Gemensamma stodfunktioner 1919 1682 Klimatavtrycket fran byggnation i relation till driften &r &nnu inte redovisad.
25 288 21279
Science Village: \_ 19% > program
Labb 40%
" i‘fi»‘ Kontor + stédfunktioner 60%

—_— I3,
Totalt ca 1900 kvm LOA —
AKADEMISKA HUS . A/ n] ll‘)
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ALT. 0 - Befintlig lokalisering Kemicentrum

Koncept och beskrivning

o ® 000000006
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Axonomteri - volymer och férdelning av program

=
. L] ] o &
En oversyn och omdisponering av lokalerna pa Q g
L L3 [} L] ] o [

Kemicentrum sakerstaller en langsiktigt hallbar g IDEONTORGET

o >
verksamhet pa LTH-campus. 2 s

s HUS 5 [:
| utvecklingen av Kemicentrum ligger fokus pa att renodla och omdisponera 1
lokalerna i byggnadens befintliga struktur for att klara organisationsféréandring ‘ - N E—
Over tid samt forbéttra sékerhet och logistik. For att uppna detta foreslas att r E— ‘ IKDC ™
verksamheten samlas i den norddstra delen av fastigheten. | Labblokaler
Grundutbildningslabb
En generds och tydlig huvudentré placeras vid LTH-parken mot séder. N i(arandem//joer
" v . . . B R i g ontor

Konceptet dr att 6ppna upp och skapa ett hjérta i huset, en trivsam motesplats ‘ (6 Gemensamma lokaler
som ocksa annonserar verksamheten och tydliggor dess identitet. Hjértat T ; Karlokaler

kdnnetecknas av 6ppna och inbjudande ytor dér det ar l4tt att orientera sig, | Ovriga lokaler

och métas. Har finns restaurang, café, studieplatser och métescentrum. Situationsplan med bottenplan, programférdelning samt inre och yttre logistik

Omgivningen erbjuder redan idag attraktiva gréna miljcer och lattillgangliga
cykelparkeringar, med potential att utvecklas med nya funktioner. Larosalar, studentmiljéer och grundutbildningslabb samlas i bottenvaningen Labb med héga tekniskav krav bibehalls. En ny labb-typologi (FLEX-labb)
med forbattrade dagsljusférhallanden. Befintliga horsalar bibehalls och rustas  placeras i KC3 med bra koppling till inlastning och logistik-ytor.

For att gynna sammanflatning och méten skapas rundgang i byggnaderna. upp

) I3,
RARS Wiled
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ALT. 0 - Befintlig lokalisering Kemicentrum

OMFATTNING OCH PROGRAM-YTOR

Ombyggnation* 33 373 kvm BTA

I Nybyggnation
Vakant

[ ] Rivning

* Innefattar bade ytor som rdknas genomga en omfattande om-
byggnation (byter funktion och struktur) samt ytor som endast
berérs av ldttare ombyggnation/renovering.

100%

LOA idag: ca 50 100 kvm
Total LOA Alt. 0: ca 51 860 kvm (inkl. KC och SV)

Kemicentrum: LOA LOA i program
1. Gemensamma Lokaler 3111
2A. Larandemiljoer 4200
2B. Larandemiljer Labb 2700
3. Studentmiljoer 700
4A. Kontor 5000
4B. Labbtorg 723
5. FLEX-Labb 2900
6. SYNTES-Labb 1484
7. SPECIAL-Labb 1473
8. Gemensamma stodfunktioner 2430
24721 21200

\— 17% > program

Science Village:
Labb 40%
Kontor + stédfunktioner 60%

Totalt ca 1900 kvm LOA

AKADEMISKA HUS

FORUTSATTNINGAR FOR HYRESUPSSKATTNING

Antagen avtalstid: 10 ar
Index: 100%
Varmhyra

Areor och verksamhetsinnehéll baseras pa underlag fran Lunds universitet
och berakningar baseras pa nyckeltal fér genomforda likvardiga projekt inom
Akademiska Hus. Det &r ett tidigt skede varfor det finns stor grad av osédkerhet
i framtaget underlag pa alla nivaer.

GENOMFORANDE

= Etablerad relation med Akademiska Hus som hyresvérd, god k&nnedom
om Lunds universitets verksamhet, krav och behov.

= Etappvis ombyggnad for att minimera stérningar och evakueringar

= Akademiska Hus kan erbjuda evakueringslokaler inom Kemicentrum
byggnad 4 under genomférandetiden om sé skulle behovas.

= Genomfdrande bor kunna ske med omflyttningar inom befintlig byggnad.
Anpassning av Hus 4 och nybyggnation kan genomféras med minimala
storningar for verksamheten vilket ger 30 000 kvm BTA fardig yta att flytta
in i. (Hus 4 och tillbyggnad).

= Utvecklingsmgjligheter i direkt anslutning / expansionsmojligheter.

= Utvecklingsmoijligheter inom byggnaderna pa Kemicentrum som inte
ingér i lokalprogrammet Vakanser kan skapa méjlighet fér samverkan med
omkringliggande stad och néringsliv.

= God fysisk tillganglighet till byggnaderna.

= Hog lokaleffektiviseringsniva — likt alt. 1.
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Syftet med redovisningen &r att ge en indikation pa storleksordningen.
Hyresnivaer och uppskattad klimatavtryck fér utredningsalternativen (alt. 2 och
0) redovisas alltid i proportion till uppskattningen fér alternativ 1 (100%).

FORBEHALL: forslagen bygger pa tidiga antaganden och kommer att behdva
fordjupas i nasta skede.

HYRESUPPSKATTNING

(0
(((

66 %

jamfort med alt. 1

e
-~I—

KLIMATAVTRYCK BYGGNATION

32 %

jamfort med alt. 1

Klimatavtrycket fran byggnation i relation till driften &r &nnu inte redovisad.
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UTVARDERINGSRAPPORT - LU SCIENCE VILLAGE ETAPP 2

Sammanfattning

Fakta

ALT. 1 - SAMLOKALISERING | SCIENCE VILLAGE

Ytor totalt:

Hyresniva:
Ingar ej:

CO,-avtryck:

Byggnation:

Flytt-logistik:

Langsiktig
hallbarhet:

LUNDS

UNIVERSITET

ca 62 000 kvm BTA
ca 45 800 kvm LOA
100%

Kostnader for mark, omflyttning, aterstéllning,
inredning och vetenskaplig utrustning samt
férprojektering.

varav: 100% nybyggnad

100% i Science Village

100% (endast byggnation)

100% nybyggnad med ny hyresvard som byggherre.
Byggnation kan ske utan att stéra den dagliga
verksamheten. Tidseffektiva produktionstidsplaner

och inflyttning i fardiga lokaler, ev. i etapper. Homogen
teknisk standard och garantitider éver hela byggnaden.

Relativ enkel flytt som kan ske samordnat och effektivt.

En ny etablering garanterar goda foérutsattningar for
langsiktigt hallbara I6sningar i form av flexibla lokaler,
modern teknik och hog sékerhetsstandard.

En nybyggnation innebar ett stort klimatavtryck.
Detta kan pressas ner genom bland annat medvetna
val av material och system samt olika typer av
kompensationer.

ALT. 2 - SAMLOKALISERING VID KEMICENTRUM

Ytor totalt:

Hyresniva:
Ingar ej:

CO,-avtryck:

Byggnation:

Flytt-logistik:

Langsiktig
hallbarhet:

ca 58 000 kvm BTA
ca 42 900 kvm LOA
57%

Kostnader for mark, omflyttning, aterstéllning, inredning
och vetenskaplig utrustning samt férprojektering.

varav: ca 32% nybyggnad

ca 4% i Science Village

36% (endast byggnation)

Omfattande ombyggnad av befintliga hus med rivning
och nybyggnation. Géllande detaljplan beaktar
varsamhet vid dndringar i delar av byggnaden (péverkar
bygglov). Stérningar i den dagliga verksamheten pa

KC med omflyttningar. Transformationen innebar dven
forandringar i tekniska system. KC1 har en bra och
logisk grundldggande struktur som bedoms kunna
underlétta anpassningen medans KC3 och KC4 har
fysiska begransningar i form av lagre takhdjd och smalare
huskroppar som kan bli en utmaning fér anpassning till
labblokaler.

Evakueringslokaler kommer att beh&vas men kan ev. 16sas
inom KC och nérliggande byggnader. Delar av byggnaden
bedoms behdva stangas i perioder. Noggrann planering
av flyttkedjor kravs.

Kemicentrum &r redan idag ett exempel pa hur en robust
och andamalsenlig byggnad gynnar en langsiktigt hallbar
verksamhet. Byggnaderna har tjanat verksamheten vl
och haller &n idag en adekvat standard. En transformation
av KC innebaér en investering i detta och medfér stora
forbattringar vad géller sékerhet, orienterbarhet och
trivsel. Genom en samlokalisering uppnas en betydande
lokaloptimering samtidigt som lokalerna moderniseras.
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Ytor totalt:

Hyresniva:
Ingar ej:

CO,-avtryck:

Byggnation:

Flytt-logistik:

Langsiktig
hallbarhet:

ca 68 800 kvm BTA
ca 51 900 kvm LOA
66%

Kostnader for mark, omflyttning, aterstéllning, inredning
och vetenskaplig utrustning samt férprojektering.

varav:

ca 11% nybyggnad
ca 3% i Science Village

32% (endast byggnation)

Fysicum: omfattande ombyggnad av befintliga hus med
rivning och nybyggnation. Den storsta transformationen
sker pa Fysicums nordvéstra halva och innebar dven
forandringar i barande tekniska system. Detta behéver
utredas noggrant i kommande skeden. Stor andel
befintliga labb bibehalls.

Kemicentrum: mattlig paverkan pa befintliga byggnader,
framst vid KC1.Géllande detaljplan beaktar varsamhet vid
andringar i delar av byggnaden (paverkar bygglov).
Storningar i den dagliga verksamheten for bada
byggnader.

Evakueringslokaler kommer att behévas bade for fysik och
kemi. Storst behov av tillfélliga lokaler géller utbildningen
hos Fysiska institutionen. Kan troligen I6sas inom
campus. Noggrann planering av flyttkedjor krévs.

Till skillnad fran Kemicentrum har Fysicum idag
betydande begransningar i lokalernas standard och
grundforutsattningar. Effekten av en transformation av
Fysicum &r darfor ockséa begréansad och medfér sdmre
forutsattningar for en langsiktigt hallbar verksamhet

i byggnaderna. KC:s mindre ombyggnad innebér en
forbattring vad géller sdkerhet, orienterbarhet och trivsel
men utebliven samlokalisering har som konsekvens en

utebliven lokaloptimering. 137,
Wl



UTVARDERINGSRAPPORT - LU SCIENCE VILLAGE ETAPP 2

Sammanfattning

Alternativ
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ALT. 1 - SAMLOKALISERING | SCIENCE VILLAGE
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IDENTITET - effektmal 1

= Mojlighet att utveckla en stark gemensam identitet fér kemi och fysik

= Lunds universitet visar sitt engagemang for att skapa ett internationellt
forsknings- och innovationscentrum i anlutning till MAX IV och ESS.

=  Mojlighet till 6kad synlighet ndra andra aktorer

= Stor mojlighet for gemensam verksamhetsutveckling.

= Studenterna skiljs fran 6vriga campus och studentlivet kring det, vilket
riskerar att paverka attraktiviteten pa de aktuella utbildningarna negativt.

= Etableringen &r ett stort d&tagande som forutsatter ett omfattande
engagemang.

= Studenterna far en ny identitet genom den nya platsen och sammanhanget
i Science Village.

= Hoga héllbarhetsmal for att profilera framtidens forskningspark

BYGGNAD OCH GENOMFORANDE - effektmal 2

= Stor nybyggnation ger mojligheter till &ndamalsenliga lokaler for
hogkvlitativ utbildning och forskning.

= Mojlighet till 6kad flexibilitet, effektivitet och samutnyttjande.

* Nya héllbara I6sningar (tekniska innovationer, solceller etc) kan integreras i
byggnaderna och bli forebild for hallbart byggande.

= Enkel inflyttning - inga evakueringslokaler krévs.

= Stort klimatavtryck genom omfattande nybyggnation

= Avancerad upphandling och kravande kravstéllning.

VERKSAMHETSUTVECKLING OCH ORGANISATION - effektmal 3

= Stor mojlighet for verksamhetsutveckling och sammanflétning for berérda
verksamheter.

= Ett storre fysiskt avstand till andra delar inom universitetet.

* Fakulteternas sammanflatade undervisningsstruktur férsvagas och
organisationen riskerar bli mindre effektiv.

= Etableringen kréver ett omfattande engagemang och
atagande for universitetet.

LUNDS

UNIVERSITET
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ALT. 2 - SAMLOKALISERING VID KEMICENTRUM

IDENTITET - effektmal 1

= Mojlighet att utveckla en stark gemensam identitet for kemi och fysik pa
LTH-campus

=  Mojlighet till 6kad synlighet och en 6kad koncetration av studenter och
forskare i anslutning till stadsutvecklingen i anslutning till nya sjukhuset
och Ideon.

= En mindre etablering vid SV, infrastrukturdelen, inneb&r en mindre
kontaktyta med aktérerna i Science Village.

= Enforandring av studenternas identitet, i och med samlokaliseringen av
institutioner pa befintligt campus.

= Utebliven mojlighet for LU att placera sig centralt i SV.

BYGGNAD OCH GENOMFORANDE - effektmal 2

= En stdrre ombyggnation i kombination med en mindre nybyggnad ger
mojligheter till andamalsenliga lokaler for hogkvlitativ utbildning och
forskning.

= En 6kad mdjlighet till flexibilitet och samutnyttjande men sannolikt vissa
begrénsningar géllande effektivitet.

= Hallbara |6sningar kring aterbruk kan bli forebild fér hallbart byggande.

= Mer komplicerad process géllande samordning och evakutering till
tillfélliga lokaler. Fysik flyttar in i nya lokaler.

= Litet klimatavtryck.

= Ingen upphandling men kravande kravstallning. Trygg hyresvard,
Akademiska hus har erfarenhet av universitetet och liknande projekt.

VERKSAMHETSUTVECKLING OCH ORGANISATION - effektmal 3

= Mojlighet for verksamhetsutveckling och sammanflétning for berérda
verksamheter samt med resten av campus.

= Incitamentet for organisationsféréandringar for verksamheterna som ingar i
samlokaliseringen &r svagare an vid en nyetablering pa annan plats.

= For infrastrukturdelen i Science Village innebér etableringen en risk for
isolering

= Fakulteternas sammanflatade undervisningsstruktur bevaras och kan
utvecklas.

= Etableringen kréver ett omfattande engagemang och atagande for
ingadende fakulteter. 36
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ALT. 0 - BEFINTLIG LOKALISERING

IDENTITET - effektmal 1

= Stérkta separata identiteter for kemi och fysik i befintlig kontext.

= En etablering av ett nytt sjukhusomrade norr om Kemicentrum kan leda till
Okad integration mellan universitetet, sjukhuset och naringsliv samt dvriga
LU.

= En mindre etablering vid SV, infrastrukturdelen, inneb&r en mindre
kontaktyta med aktorerna i Science Village.

= Bibehallen identitet for studenterna.

= Utebliven mojlighet for LU att placera sig centralt i SV.

BYGGNAD OCH GENOMFORANDE - effektmal 2

= Mindre nybyggnation forsvarar mojligheten till andamalsenliga lokaler, dvs
flexibla och s&kra undervisnings- och forskningsmiljder.

= Om- och tillbyggnad skapar ett métesnav och férbattrad orientering.

= Hallbara l6sningar kring aterbruk kan bli férebild for hallbart byggande

= Mer komplicerad byggnation med befintlig byggnad och tillfélliga
evakueringslokaler

= Minst klimatavtryck.

= Bef. fastighetsdgare med etablerat samarbete och kravstéllan

VERKSAMHETSUTVECKLING OCH ORGANISATION - effektmal 3

= Utebliven majlighet for sammanflatning mellan kemi och fysik

= Verksamhetsutveckling ar lattare att genomféra var fér sig men
incitamentet forsvagas.

= For infrastrukturdelen i Science Village innebér etableringen en risk for
isolering

= Fakulteternas sammanflatade undervisningsstruktur bevaras och kan
utvecklas.

= Ombyggnation kréver engagemang for berdrda institutioner.
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Sammanfattning

forts. Alternativ
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ALT. 1 - SAMLOKALISERING | SCIENCE VILLAGE

FLEXIBILITET OCH HALLBAR VERKSAMHET - effektmal 4

» Lokaloptimering och ett hégt samutnyttjande

= Kvartersstruktur och dgarférhallande av marken begransar och férsvarar
for expansion och flexibilitet.

= Hogre hyreskostnader paverkar en hallbar ekonomi

= Infrastrukturer i Science Village ar integrerad i verksamheten

SAKERHET OCH LOGISTIK - effektmal 4
= HOog sakerhetsstrandard i alla lokaler.
= Tung trafik och transporter av farligt gods korsar publika strak

MOBILITET - effektmal 4

= Avstandet mellan Science Village och nuvarande campus paverkar
schemaldggning och studenternas och lararnas mobilitetsmonster.

= Tredjedelsmalet innebér att 2/3 av all persontrafik gérs med cykel eller
kollektivt.

» Begrinsad plats for cykelparkering (ev. kostnadsdrivande) i nuvarande
planprogram.

* Riskerar att 6ka bildkande genom att vara langt fran stadskérnan och att
platsen ligger perifert.

PLATSEN/TREVLIGT CAMPUS - effektmal 5

= God annonsering av LU:s satsning i Science Village i o m laget vid torget

= En mer koncentrerad samlingsplats, mindre narliggande gronytor.

= En oetablerad kontext innebér okénda grannar

* En oetablerad kontext kan ge positiv nybyggaranda

= Enlang utbyggnadstid innebér att etableringen av service tar tid och att
omradet kommer vara en byggarbetsplats under ett antal ar.

=  Stor tomstéllning av lokaler pa befintligt campus

= Kortare avstand mellan byggnader jamfort med nuvarande
campus.

* Nanogatan delar LU:s placering i tva delar.
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ALT. 2 - SAMLOKALISERING VID KEMICENTRUM

FLEXIBILITET OCH HALLBARHET - effektmal 4

Samnyttjande av lokaler och lokaloptimering ar mojlig for berérda fakulteter
Det finns expansionsmojlighet pa bef. campus

Viss begransning vad géller samband inom befintlig byggnad

Alternativet &r det mest yt-effektiva och med lagst hyresniva.
Lokaleffektivisering inom campus kan frigora lokaler fér naringsliv,
forskning och serviceutbud

Infrastrukturer i Science Village ar mer till stod for MAX IV och ESS an
integrerad i verksamheten

SAKERHET OCH LOGISTIK - effektmal 4

Hogre sékerhetsstandard an i dagsléaget.
Tung trafik och transporter av farligt gods kan angora separerat fran
publika strak

MOBILITET - effektmal 4

Etablerade mobilitetslsningar

Generos cykelparkering vid entréer

Narhet till centrum och befintligt campus

Avstandet till infrastukturdelen paverkar den enskildes mobilitetsmonster
och dagsplanering

Kemister och fysiker far lika langt till infrastrukturdelen och Science Village.

PLATSEN/TREVLIGT CAMPUS - effektmal 5

Bibehallen campusmiljé med grona kvalitéer

En samling av kemi och fysik i norra campus bidrar med 6kad aktivitet.

Ett nytt sjukhus innebér en storre stadsmassighet med mer méanniskor och
trafik.

Tomstéllning av Fysicum

LU annonseras inte vid det centala torget i Science Village
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ALT. 0 - SAMLOKALISERING VID KEMICENTRUM

FLEXIBILITET OCH HALLBARHET - effektmal 4

= Man tappar mdjligheten till samnyttjande av lokaler och lokaloptimering

= Det finns expansionsmojlighet pa bef. campus

* Begransning vad géller samband inom befintlig byggnad

= Begransad flexibilitet med befintliga fastigheter.

= Alternativet dr det mest klimatneutrala men storre ytor ger hogre
hyreskostnader an alt 2.

= Infrastrukturer i Science Village ar mer till stéd fér MAX IV och ESS &n
integrerad i verksamheten

SAKERHET OCH LOGISTIK - effektmal 4

= Hogre sakerhetsstandard &n i dagsléaget.

= Tung trafik och transporter av farligt gods kan angora separerat fran
publika strak

MOBILITET - effektmal 4

= Etablerade mobilitetslésningar

= Generos cykelparkering vid entréer

= Narhet till centrum och befintligt campus

= Avstandet till infrastukturdelen paverkar den enskildes mobilitetsmonster
och dagsplanering

PLATSEN/TREVLIGT CAMPUS - effektmal 5

= Bibehallen campusmiljo med grona kvalitéer.

* En satsning pa Fysicum stérker det centrala campusstréket.

= En sjukhusetablering stéarker underlaget for service vid Kemicentrum.
= LU annonseras inte vid det centala torget i Science Village
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Utvarderingsmatris

Verksamhetens bedomning av effektmalen

A (N > N N O
EFFEKTMAL ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 ALTERNATIV O

1. Skapa forutsattningar for férnyelse av universitetet
som ger nyskapande samarbeten inom forskning,
utbildning och samverkan - sérskilt inom fysik- och
kemiomraden, men dven med andra amnesomraden.

2. Skapa forutséttningar for nya tvarvetenskapliga,
fakultetsoverskridande utbildningsprogram
som innehaller bade kemi och fysik i kombination
med andra discipliner vid universitet. Tillsammans
med satsningar pa pedagogik och funktionella
larandemiljoer leder detta till att studenter varlden
over vill sdka sig till Lunds Universitet.

3. Nya forbattrade organisationsstrukturer,
samarbetsformer och sammanflatning av forskning
och utbildning for att mota framtidens behov.

4. Implementera en hallbarhetsstrategi som
genomsyrar byggnader, utom- och inomhusmiljéer,
och arbetssatt.

5. Bidra till att skapa ett trevligt campusomrade
med rikt studentliv, diar man finner inspirerande
studiemiljoer, métesplatser, lunchlokaler, trevliga
promenadstrak och kvéllséppna restauranger och

gym.

er
N

LuNDS WAIE

38
38






